
















Projectfaseplanning



Faseplanning implementatie- en uitrolfase



Wanneer	Wat	
Op te lossen acties voor livegang (zie adviesrapport)		
11 mei	Afronden test Berichtenflow (RFC)	
15 mei - 18 mei	Beschikbaar stellen GTO/Sandbox-omgeving	
	Opleveren PROD-server	
	Smoke test PROD-server	
22 mei	Beheerdocumentatie op orde (Jira en Confluence)	
Implementatie en uitrol		
18 – 24 mei	Vorbereiden beheerorganisaties (CS Net en HDN)	
Week 22	Start instaptraject met Early Adopters	
4 juni	Live gang met nieuw platform (na consultatie RvC)	
1 aug	Afronden testentraject met Early Adopters	
31 aug	Aansluiting Early Adopters op nieuw platform via API's	
Overdracht naar beheer/Nazorg fase		
aug – sep	Nazorgfase – overdracht naar beheer	
3 oktober	Afronden project - decharge	

